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NEUBAU SCHUL- UND KIRCHENZENTRUM, 
NEUENEGG 
Schulhausstrasse 1, 3176 Neuenegg

Neubau
Auftrag:	�	  Baumanagement 

	 Projektübernahme während laufender Realisation
Bauweise:		  Massivbauweise
Fertigstellung: 		  2026
Baukosten:		  CHF 20.5 Mio.
Bauherrschaft:		�  Einwohnergemeinde Neuenegg und 

Kirchgemeinde Neuenegg
Bauherrenvertretung: 	 Haller Gut Architekten AG ETH SIA
Generalplaner:		  Morscher Architekten BSA SIA AG
Architektur:		�  Morscher Architekten BSA SIA AG und  

Märki Sahli Architekten SIA GmbH
Fotografie:	 	 Raphael Schnell

Die Realisiation des Schul- und Kirchenzentrums Neuenegg wurde 
während laufender Bauarbeiten durch chb übernommen. Ziel war es, die 
Realisation im Rohbau zu stabilisieren und eine termin- sowie kostentreue 
Inbetriebnahme der Schule bis Ende 2025 sicherzustellen.

Die Projektübernahme erforderte eine rasche Analyse des aktuellen  
Baufortschritts, der Termin- und Kostenstruktur sowie der offenen  
Schnittstellen. Bestehende Abläufe wurden überprüft, Verantwortlichkei-
ten geklärt und die Koordination der beteiligten Planer und Unternehmer 
strukturiert.

Im Fokus stand eine klare, transparente Führung der Realisation:  
verbindliche Terminsteuerung, konsequente Kostenkontrolle und eine 
enge Abstimmung mit Generalplanung, Fachplanung und ausführenden 
Unternehmen. Unser Ziel war es, Stabilität in den Bauablauf zu bringen 
und die Steuerbarkeit des Projekts vollständig sicherzustellen.

Mit der Aufnahme des Schulbetriebes per Ende 2025 wurde ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Die Restarbeiten werden bis zur Gesamtfertigstel-
lung im Frühling 2026 weitergeführt.


